




মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

১.৪.১ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা

| ক্রমিক নং | গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ক্ষেত্র | গৃহীতব্য কাজের নাম | একক | সূচক/লক্ষ্যমাত্রা | কার্যসম্পাদনের সময়কাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/শাখা/টিম |
|--|---|--|--------|-------------------|---------------------------|---|
| স্বল্প মেয়াদী (১-২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য) | | | | | | |
| ১. | চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন | ক) বাস্তবায়ন কমিটি গঠন খ) 4IR সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ | সংখ্যা | ১টি | ২৫ অক্টোবর ২০২২ | সংস্থাপন শাখা/এপিএ টিম |
| ২. | ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি | ক) অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন খ) বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন | সংখ্যা | ৪টি | জুন/২০২৩ | সংস্থাপন শাখা/এপিএ টিম |
| ৩. | চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান | ক) প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি খ) উপযুক্ত প্রশিক্ষক নির্বাচন গ) বাজেট প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন | সংখ্যা | ৮ টি | জুন/২০২৪ | সংস্থাপন শাখা/এপিএ টিম |
| ৪. | চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা | সভা আয়োজন | সংখ্যা | ৬টি | জুন/২০২৩ | সংস্থাপন শাখা/এপিএ টিম |
| ৫. | উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন | ক) পরিদর্শন বাস্তবায়ন কমিটি গঠন খ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন গ) নির্বাচিত উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও পরিদর্শনের তারিখ নির্ধারণ ঙ) ই-গভর্ন্যান্স টিম ও এপিএ টিম প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত সদস্য কর্তৃক পরিদর্শন টিম গঠন চ) পরিদর্শন বাস্তবায়নে বাজেট প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন ছ) পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ | সংখ্যা | ১টি | মে/২০২৩ | সংস্থাপন শাখা/ই- গভর্ন্যান্স টিম/এপিএ টিম |
| ৬. | প্রণোদনা প্রদান | ক) চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত উদ্যোগ আহবান খ) সর্বোত্তম উদ্যোগ প্রদানকারীকে প্রণোদনা প্রদান | সংখ্যা | ১টি | জুন/২০২৩ | সংস্থাপন শাখা/এপিএ টিম |

| ক্রমিক নং | গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ক্ষেত্র | গৃহীতব্য কাজের নাম | একক | সূচক/লক্ষ্যমাত্রা | কার্যসম্পাদনের সময়কাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/শাখা/টিম |
|--|--|--|--------|-------------------|---------------------------|---|
| মধ্য মেয়াদী (৩-৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য) | | | | | | |
| ৭. | চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা এনালাইসিস, ব্লকচেইন, আইওটি, ক্লাউড কম্পিউটিং এর ব্যবহার উদ্যোগ গ্রহণ | ক) প্রশিক্ষণ খ) কর্মশালা গ) বাজেট প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন | সংখ্যা | ৮টি | জুন/২০২৪ | সংস্থাপন শাখা/এপিএ টিম |
| ৮. | প্রণোদনা প্রদান | ক) চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত উদ্যোগ আহ্বান খ) সর্বোত্তম উদ্যোগ প্রদানকারীকে প্রণোদনা প্রদান | সংখ্যা | ৩টি | জুন/২০২৬ | সংস্থাপন শাখা/এপিএ টিম |
| ৯. | চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা | সভা আয়োজন | সংখ্যা | ৬টি | ডিসেম্বর/২০২৩ | সংস্থাপন শাখা/এপিএ টিম |
| ১০. | উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন | ক) পরিদর্শন বাস্তবায়ন কমিটি গঠন খ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন গ) নির্বাচিত উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও পরিদর্শনের তারিখ নির্ধারণ ঙ) ই-গভর্ন্যান্স টিম ও এপিএ টিম প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত সদস্য কর্তৃক পরিদর্শন টিম গঠন চ) পরিদর্শন বাস্তবায়নে বাজেট প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন ছ) পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ | সংখ্যা | ৩টি | মে/২০২৬ | সংস্থাপন শাখা/ই- গভর্ন্যান্স টিম/এপিএ টিম |



প্রকৌশলী মোঃ মনজুন্নেল কবীর
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা